


МБУ ДО «Рославльская ДХШ»



«Утверждаю»

Директор МБУ ДО
«Рославльская ДХШ»

С.В. Дедкова
Приказ № 15 от 12.02.2015 г.

Социальный проект
«Сделаем город красивее»

**Выполнение росписи стен фойе спортивного комплекса
силами учащихся МБУ ДО «Рославльская ДХШ»**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Аннотация проекта
2. Сведения об исполнителях проекта
3. План выполнения социального проекта
4. Планируемые предметные результаты

1. Аннотация проекта

Данный социальный проект направлен на ознакомление учащихся с техникой росписи стен «спрей-арт», т.е. выполнением граффити с помощью аэрозольной краски в технике «трафаретное граффити»

Граффити сегодня – вид уличного искусства, одна из самых актуальных форм художественного самовыражения по всему миру.

Произведения, создаваемые граффити-художниками – самостоятельный жанр современного искусства, неотъемлемая часть культуры и городского образа жизни. Нанесение граффити на чью либо собственность без разрешения на то владельца данной собственности считается вандализмом и карается по закону. Цель данного социального проекта – выполнить граффити силами учащихся ДХШ, не выходя за рамки правового поля, вооружить их знаниями приёмов трафаретного граффити, способствовать воспитанию у учащихся эстетического вкуса, гражданственности и патриотизма, стремления быть полезными своему родному городу, обществу в целом.

Проект будет выполняться группой учащихся старших классов ДХШ в фойе спортивного комплекса по адресу г. Рославль, 17 микрорайон.

Материалы для выполнения граффити предоставляются администрацией спортивного комплекса.

Социальный проект планируется выполнить в течение года. Начало выполнения - весна 2014 года, завершение: весна 2015 года. Сроки выполнения проекта могут увеличиться по причине занятости обучающихся в учебном процессе.

2. Сведения об исполнителях проекта:

1. Климов В.М. – руководитель проекта, преподаватель МБУ ДО «Рославльская ДХШ»
2. Обучающиеся 5 класса МБУ ДО «Рославльская ДХШ»
 - Маничева Екатерина
 - Кувшинов Александр
 - Курзова Дарья
 - Сакало Ирина
 - Киселёва Мария
 - Тарасенко Михаил

Раскопина Дарья

3. План реализации социального проекта.

34 учебных недели по 2 часа в неделю

Наименование этапов, мероприятий	Сроки выполнения (из расчёта 2 часа в неделю)
Знакомство с граффити	2
Выезд на объект , знакомство с задачей, выполнение замеров	4
Выполнение форэскизов	4
Согласование концепции росписи с администрацией спорткомплекса.	2
Выполнение рабочего эскиза в масштабе в программе Adobe Photoshop CC	8
Расчёт расходных материалов в соответствии с объёмом предлагаемых работ.	2
Изготовление трафаретов центральной части росписи	6
Инструктаж по технике безопасности при проведении оформительских работ	2
Выполнение центральной части росписи	8
Изготовление трафаретов левой части росписи	6
Выполнение левой части росписи в материале	8
Изготовление трафаретов правой части росписи	6
Выполнение правой части росписи в материале	8
Доработка деталей, уборка помещения	4
Итого	68 часов

4. Планируемые результаты:

Метапредметные, предметные и личностные результаты:

знание приёмов трафаретного граффити, этапов выполнения росписи в этом стиле, техники безопасности при выполнении подобной работы; формирование умения выполнять роспись в технике «граффити», планировать свою деятельность, находить нужную информацию по соответствующей теме, уметь работать в коллективе над общим заданием.

Развитие творческих способностей, рефлексивных навыков; воспитание гражданственности патриотизма, стремления быть полезными своему родному городу, обществу, стремления быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения; быть ориентированными на лучшие конечные результаты; иметь опыт взаимодействия с преподавателем и сверстниками.